

DAFTAR TABEL

Tabel II - 1 Kajian Literatur	28
Tabel III - 1 Project Management Process Group and Knowledge Area Mapping PMBOK 5th edition	30
Tabel IV - 1 Activity List proyek pembangunan pabrik CV Trianom Agrotektur	38
Tabel IV - 2 Keterangan skala penilaian.....	41
Tabel IV - 3 Data Interest dan Power pemangku kepentingan	42
Tabel IV - 4 Peran dan tanggung jawab.....	44
Tabel IV - 5 Spesifikasi pekerja proyek pembangunan pabrik CV Trianom Agrotektur	51
Tabel IV - 6 Perhitungan pekerja	54
Tabel IV - 7 Rancangan pelatihan.....	55
Tabel IV - 8 Daftar Pemangku Kepentingan.....	56
Tabel IV - 9 Data Penilaian Engagement Assessment Matrix	58
Tabel IV - 10 Rancangan Komunikasi proyek pembangunan pabrik kopi CV Trianom Agrotektur	60
Tabel IV - 11 Rancangan anggaran aspek sumber daya manusia.....	62
Tabel V - 1 Analisis pemangku kepentingan berdasarkan Power Interest Grid ..	66
Tabel V - 2 Analisis gap pemangku kepentingan	70