

References

- Arianie, G. P., & Puspitasari, N. B. (2017). Perencanaan Manajemen Proyek Dalam Meningkatkan Efisiensi dan Efektifitas Sumber Daya Perusahaan (Studi Kasus: Qiscus Pte Ltd).
- Atkinson, D. (2000). Bills of Quantity. *Bills of Quantity*.
- Bhirawa, D. (2016, September 26). *Modernisasi Optik, Telkom Lakukan Shutdown STO*. Retrieved from Harian Bhirawa Online: <http://harianbhirawa.com/2016/09/modernisasi-jaringan-optik-telkom-lakukan-shutdown-sto/>
- BPS. (2017, Desember 15). Perkembangan Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK). pp. 1-2.
- Kalangi, L. A., Mandagi, R. J., & Walangitan, D. R. (2015). Jurnal Sipil Statik. *Penerapan Precedence Diagram Method Dalam Konstruksi Bangunan (Studi Kasus: Gedung GMIM Syaloom di Karombasan)*.
- M.Fauzan, Burhanuddin, & Zulfahmi. (2016). Optimalisasi Rencana Anggaran Biaya dan Waktu Pelaksanaan Dengan Precedence Diagram Method (PDM).
- Mola, T. (2018, May 9). *Dunia Puji Perkembangan Pesat Teknologi Informasi di Indonesia*. Retrieved from industri.bisnis.com: <http://industri.bisnis.com/read/20180131/105/732473/dunia-puji-perkembangan-pesat-teknologi-informasi-di-indonesia>
- PMBOK Fifth edition. (2013). *A Guide to the Project Management Body Of Knowledge* (Vol. 5). Newtown Square, Pennsylvania: Project Management Institute.
- PMBOK Sixth edition. (2017). *A Guide to the Project Management Body of Knowledge* (Vol. 6). Newtown Square, Pennsylvania: Project Management Institute.
- Pratami, D., Octaviana, L., & Haryono, I. (2015). Perancangan Dokumen Audit Manajemen Proyek dengan Menggunakan 10 Knowledge Area PMBOK Edisi 5 .
- Purnamawanti, D. A. (2013). Perencanaan dan Estimasi Biaya Pada Proyek Pembangunan Jembatan Patihan Kabupaten Sragen. *Jurnal Teknik Sipil dan Arsitektur*.
- Rita Mulcahy, P. e. (2013). CAPM Exam Prep . In P. e. Rita Mulcahy, *CAPM Exam Prep* (p. 117). United States of America: RMC Publications, Inc.
- Rouse, M. (2017, April). *Fiber Optics*. Retrieved from SearchTelecom: <https://searchtelecom.techtarget.com/definition/optical-fiber> setiawati, E. (n.d.).
- Setiawati, E. (2018). *Indonesian Oxford Living Dictionaries*. Retrieved from Oxford Dictionaries: <https://id.oxforddictionaries.com/terjemahkan/inggris-indonesia/infrastructure>
- Suparno. (n.d.). Perencanaan dan Penjadwalan Proyek pada Pembangunan Gedung. *Perencanaan dan Penjadwalan Proyek pada Pembangunan Gedung*.