

DAFTAR TABEL

Tabel I- 1 Perbandingan Estimasi Kecepatan Internet	1
Tabel II- 2 Studi Literatur.....	11
Tabel II- 3 Studi Literatur (Lanjutan)	12
Tabel IV- 1 WBS <i>Dictionary</i>	38
Tabel IV- 2 WBS <i>Dictionary</i> (Lanjutan)	39
Tabel IV- 3 <i>Activity List</i>	39
Tabel IV- 4 Estimasi Sumber Daya Aktivitas.....	40
Tabel IV- 5 Perhitungan PERT	42
Tabel IV- 6 Perhitungan <i>Critical Path Method</i>	46
Tabel V-2-1 Hasil Perhitungan Aktivitas Material Delivery.....	50
Tabel V-2-2 Hasil Perhitungan Aktivitas Pemasangan Subduct.....	51
Tabel V-2-3 Hasil Perhitungan Aktivitas Pengkleman HDPE	52
Tabel V-2- 4 Hasil Perhitungan Aktivitas Penggalan Tanah.....	53
Tabel V-2-5 Hasil Perhitungan Aktivitas Pengurangan.....	55
Tabel V-2-6 Hasil Perhitungan Aktivitas Pemasangan Kabel Duct	56
Tabel V-2-7 Hasil Perhitungan Aktivitas Pemasangan Alat Sambung Fiber Optik	58
Tabel V-2-8 Hasil Perhitungan Aktivitas Penyambungan Kabel Optik	59
Tabel V-2-9 Hasil Perhitungan Aktivitas Pemasangan Patch Cord.....	60
Tabel V-2-10 Redaman Passive <i>Splitter</i>	61
Tabel V-2-11 Hasil Perhitungan Aktivitas Pemasangan Passive Splitter 1:4.....	62
Tabel V-2-12 Hasil Perhitungan Aktivitas Akuisisi Lahan SITAC ODC	63
Tabel V-2-13 Hasil Perhitungan Aktivitas Pemasangan ODC	65
Tabel V-2-14 Hasil Perhitungan Aktivitas Pemasangan Tiang Besi	66
Tabel V-2-15 Hasil Perhitungan Aktivitas Pemasangan Aksesoris Tiang.....	67
Tabel V-2-16 Hasil Perhitungan Aktivitas Pemasangan Kabel Udara	68
Tabel V-2-17 Hasil Perhitungan Aktivitas Penyambungan Kabel Udara.....	69
Tabel V-2-18 Hasil Perhitungan Aktivitas Pemasangan Passive Splitter 1:8.....	69
Tabel V-2-19 Hasil Perhitungan Aktivitas Pemasangan ODP.....	70
Tabel V-2-20 Hasil Perhitungan Aktivitas Pemasangan Grounding	72
Tabel V-2-21 Hasil Perhitungan Aktivitas ODP Ready For Use.....	72