

## DAFTAR ISTILAH

Pokok Bahasan	Merupakan jumlah banyaknya bahasan yang akan dibuatkan kontennya oleh tim pengajar (dosen) sesuai dengan PKS yang telah disepakati.
<i>Schedule Baseline</i>	Merupakan versi model jadwal yang disetujui yang dapat diubah hanya melalui prosedur control perubahan formal dan digunakan sebagai dasar untuk perbandingan dengan hasil aktual.
<i>Gantt Chart</i>	Merupakan perwakilan informasi jadwal di mana aktivitas dicantumkan pada sumbu vertikal, tanggal ditunjukkan pada sumbu horizontal, dan durasi aktivitas ditampilkan sebagai batang horizontal yang ditempatkan sesuai dengan tanggal mulai dan akhir.
<i>Milestone Chart</i>	Merupakan grafik batang yang hanya mengidentifikasi awal atau penyelesaian yang terjadwal dari <i>major deliverables</i> .
<i>Project Schedule Network Diagram</i>	Diagram yang menunjukkan aktivitas dan hubungan tanpa skala waktu, kadang-kadang disebut sebagai diagram logika murni, atau disajikan dalam diagram jaringan jadwal skala waktu format yang kadang-kadang disebut diagram batang logika.