

**PERANCANGAN BIAYA DAN WAKTU PENYELESAIAN PROYEK
BERDASARKAN KONDISI PROYEK DUCTING FO-SR CLUSTER
CYNTHIA SUMMARECON BANDUNG TAHAP 2 DENGAN
MENGGUNAKAN METODE *EARN VALUE MANAGEMENT* DAN
*CRITICAL PATH METHOD***

TUGAS AKHIR

Oleh:
MUHAMMAD GALIH NISKALA
1201154530



**PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI
FAKULTAS REKAYASA INDUSTRI
UNIVERSITAS TELKOM
2019**