

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Proyek <i>Ducting fo-sr</i>	1
Gambar 1.2 Kurva S Perencanaan dan Realisasi.....	2
Gambar 2.1 Kurva S	20
Gambar 3.1 Model Konseptual.....	22
Gambar 3.2 Sistematika Pemecahan Masalah.....	24
Gambar 4.1 <i>Work breakdown structure</i>	29
Gambar 4.2 Kurva S Perbandingan Perencanaan dan Realisasi Tahap Satu	33
Gambar 4.3 Kurva S Perbandingan Perencanaan dan Realisasi Tahap Dua.....	33
Gambar 4.4 Kurva S Perbandingan Nilai PV1 dan PV2.....	34
Gambar 4.5 <i>Node</i> Aktifitas Proyek.....	43
Gambar 4.6 <i>Network diagram</i> Proyek Sisa Pekerjaan.....	44
Gambar 4.7 Durasi Sisa Pekerjaan Sebelum <i>Fast track</i>	46
Gambar 4.8 Durasi Sisa Pekerjaan Setelah <i>Fast track</i>	46
Gambar 4.9 <i>Network diagram</i> Proyek Sisa Pekerjaan Setelah <i>Fast track</i>	48
Gambar 5.1 PV, AC, dan EV Proyek <i>Ducting</i> Tahap Dua	50
Gambar 5.2 Grafik CV dan SV	51
Gambar 5.3 Grafik SPI dan CPI	52
Gambar 5.4 Grafik <i>Forecast</i> Durasi Kerja.....	53
Gambar 5.5 <i>Gantt chart</i> Sebelum Penjadwalan Ulang	58
Gambar 5.6 <i>Gantt chart</i> Setelah Penjadwalan Ulang	58