

**PERANCANGAN JADWAL DAN BIAYA PADA PROYEK INSTALASI
JARINGAN FTTH TAMAN HOLIS INDAH II STO RJW PT.TELKOM
AKSES MENGGUNAKAN METODE CPM DAN ANALISIS HARGA
SATUAN**

TUGAS AKHIR

Oleh

ARDITO DARMAWAN

1201154159



**PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI
FAKULTAS REKAYASA INDUSTRI
UNIVERSITAS TELKOM
2019**