

## DAFTAR TABEL

Tabel II. 1. Penelitian Sebelumnya yang Relevan .....	32
Tabel IV. 1. Dokumen Proyek Tahun 2016-2019 .....	43
Tabel IV. 2. Pemetaan Proyek Berdasarkan Kontrak yang Dimiliki Perusahaan Tahun 2016-2019.....	48
Tabel IV. 3. Pemetaan Proyek Berdasarkan Jenis Konstruksi Bangunan Sipil .....	50
Tabel IV. 4. Pemetaan Proyek Berdasarkan Jenis Konstruksi Bangunan Gedung.....	51
Tabel IV. 5. Contoh Proyek yang Mengalami Overallocated dan Proses <i>Leveling</i> .....	52
Tabel IV. 6. Rekapitulasi Pekerja .....	59
Tabel IV. 7. Jumlah Rata-Rata Pekerja.....	68
Tabel IV. 8. Konstruksi Bangunan Sipil.....	70
Tabel IV. 9. Konstruksi Bangunan Gedung.....	70
Tabel IV. 10. Hasil Uji Regresi Konstruksi Bangunan Sipil .....	71
Tabel IV. 11. Hasil Uji Regresi Konstruksi Bangunan Gedung.....	71
Tabel IV. 12. Proporsi SDM Bangunan Sipil .....	72
Tabel IV. 13. Proporsi SDM Bangunan Gedung .....	73
Tabel IV. 14. Pola Data Berdasarkan Jenis Proyek .....	76
Tabel IV. 15. Peramalan Berdasarkan Jenis Proyek.....	84
Tabel V. 1. Rincian Pekerja Melalui Penyesuaian <i>Resource</i> .....	102
Tabel V. 2. Estimasi Berdasarkan Jenis Proyek .....	103
Tabel V. 3. Hasil Peramalan .....	104