

ABSTRAK

PERANCANGAN MANAJEMEN RISIKO PROYEK PADA SPBE/E-GOVERNMENT BERDASARKAN PERMEN PANRB NOMOR 5 TAHUN 2020 (STUDI KASUS: PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG)

Oleh

KHOIROTUN NISA'

1202160268

Pemerintah Kabupaten Bandung merupakan salah satu lembaga teknis daerah yang memiliki tugas pokok yaitu melaksanakan urusan pemerintah daerah di Kabupaten Bandung. Dalam penerapannya, Pemerintah Kabupaten Bandung belum sepenuhnya menerapkan manajemen risiko proyek sesuai tujuan SPBE. Hal ini ditunjukkan dengan belum optimalnya mekanisme dalam pengelolaan risiko proyek SPBE pada Pemerintah Kabupaten Bandung. Oleh karena itu, diperlukan perancangan manajemen risiko proyek pada Pemerintah Kabupaten Bandung agar dapat memenuhi tujuan organisasi sesuai dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Terkait hal ini, perlu dilakukan penelitian tentang proses manajemen risiko proyek dengan mengacu pada peraturan menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2020 tentang pedoman manajemen risiko SPBE.

Perancangan Manajemen Risiko Proyek ini mengacu pada kerangka kerja COBIT 5 *for Risk* dan ISO 31000:2018. Kemudian proses penelitian diawali dengan melakukan studi literatur dan studi lapangan terkait manajemen risiko proyek pada Pemerintah Kabupaten Bandung sebagai sumber pengetahuan dan penelitian dalam melakukan perancangan. Maka dari itu, akan dilakukan evaluasi, analisis, dan penilaian terhadap kondisi eksisting terkait manajemen risiko proyek yang mengacu pada kerangka kerja COBIT 5 *for Risk*, kemudian digunakan sebagai bahan acuan dalam proses penanganan risiko yang terjadi pada Pemerintah Kabupaten Bandung.

Tujuan dari perancangan manajemen risiko proyek yaitu membantu meningkatkan nilai indeks SPBE pada Pemerintah Kabupaten Bandung dari 2,8 menjadi 3, serta menghasilkan dokumen rekomendasi perancangan personil, proses dan teknologi berdasarkan profil risiko proyek, dimana terdapat 14 risiko proyek negatif dan 7 risiko proyek positif. Kemudian menghasilkan rancangan personil berupa penambahan deskripsi kerja dan kompetensi SDM, hasil proses berupa kebijakan manajemen risiko proyek SPBE, *Standar Operational Procedure* (SOP) dan intruksi kerja serta hasil rancangan teknologi menghasilkan *tools* yang dapat digunakan dalam penerapan manajemen risiko proyek SPBE.

Kata Kunci : Pemerintah Kabupaten Bandung, PERMEN PANRB, SPBE, Manajemen Risiko Proyek, ISO 31000:2018, COBIT 5 *for Risk*.