

## DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 Presentase pengguna internet tahun 2020 berdasarkan perangkat yang dimiliki Sumber : (Badan Kominfo,2020).....	2
Gambar I.2 Hasil Survei Kementrian Komunikasi Dan Informatika 2020 Sumber : (Badan Kominfo,2020).....	2
Gambar I. 3 Diagram Fishbone Keterlambatan pada Proyek. (Sumber : Hasil Wawancara).....	3
Gambar II.1 Fiber Optik.....	19
Sumber : (Wikipedia Ensiklopedia Bebas) .....	19
Gambar II.2 Instalation Fiber Optik.....	20
Gambar II.4 Identify Risks Sumber : (Project Management Institute, 2017).....	28
Gambar II.5 Perform Qualitative Risk Analysis Sumber : (Project Management Institute, 2017).....	28
Gambar II.6 Perform Quantitative Risk Analysis.....	29
Gambar II.7 Plan Risk Responses.....	29
Gambar II.8 Diagram tornado Sumber : (Project Management Institute, 2017) .....	33
Gambar III.1 Model Konseptual.....	37
Gambar III.2 Sistematika Pemecahan Masalah.....	39
Gambar IV. 1 Peta Lokasi Penelitian Sumber : Google Maps (diambil pada tanggal 6/4/2020...)	45
Gambar IV.2 Work Breakdown Structure proyek penginstalan Fiber Optic di Karyawangi Village, Bandung Barat. ....	46
Gambar IV.2 Qualitative Risk Matrix.....	58
Gambar IV.3 Representasi Risiko Proyek Fiber To The Home.....	59
Gambar IV.4 Pengolahan risiko biaya menggunakan Diagram Tornado pada proyek FTTH.....	67
Gambar V.1 Perbandingan jumlah risiko negatif dan positif .....	75
Gambar V.2 Risiko biaya negatif.....	78