

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN .....	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINILITAS .....	ii
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR .....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
DAFTAR ISTILAH .....	xiii
DAFTAR SINGKATAN .....	xv
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
1.1.    Latar Belakang .....	1
1.2.    Rumusan Masalah .....	5
1.3.    Tujuan Penelitian.....	6
1.4.    Manfaat Penelitian.....	6
1.5.    Batasan Penelitian .....	6
1.6.    Sistematika Penulisan.....	7
BAB 2 KAJIAN LITERATUR .....	9
2.1    Kajian Literatur .....	9
2.2    Posisi Penelitian .....	19
2.3    Pengertian Proyek.....	23
2.4    Pengertian Manajemen Proyek.....	23
2.5    Pengertian Manajemen Kualitas Proyek .....	25
2.6    Pengertian <i>Validate Scope</i> .....	29
2.7    Pengertian <i>Scope Baseline</i> .....	30
2.8    Pengertian Internal Kontrol .....	32

2.9 Pengertian FTTH.....	33
2.10 Pengertian Skala Likert .....	33
2.11 Alasan Pemilihan Metode.....	33
<b>BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
3.1. Model Konseptual .....	35
3.2. Sistematika Pemecahan Masalah.....	36
<b>BAB 4 PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA .....</b>	<b>39</b>
4.1 Objek Penelitian .....	39
4.2 Pengumpulan Data .....	40
4.3 Pengolahan Data.....	53
<b>BAB 5 ANALISIS .....</b>	<b>61</b>
5.1 Analisis Kondisi Eksisting .....	61
5.2 Analisis Hasil Kuesioner Skala Likert terhadap Usulan <i>Quality Metric</i>	63
5.3 Analisis Implikasi Manajerial PT XYZ dan PT ABC terhadap Usulan <i>Quality Metric</i> .....	64
<b>BAB 6 .....</b>	<b>69</b>
<b>KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>69</b>
6.1 Kesimpulan Penelitian.....	69
6.2 Saran Penelitian.....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>72</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>74</b>