

**PENGUKURAN KEMATANGAN PENJADWALAN PROYEK
MENGUNAKAN METODE GAP ANALYSIS: STUDI KASUS PROYEK
PT.DCM**

TUGAS AKHIR

Oleh :

Christian Maruli Imantaka

1201164079



PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI

FAKULTAS REKAYASA INDUSTRI

UNIVERSITAS TELKOM

BANDUNG

2021