

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
ABSTRAK.....	iii
ABSTRACT.....	iv
LEMBAR PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
BAB 1.....	11
PENDAHULUAN.....	11
I.1 Latar Belakang.....	11
I.2 Rumusan Masalah.....	14
I.3 Tujuan Penelitian.....	14
I.4 Manfaat Penelitian.....	15
I.5 Batas Penelitian.....	15
I.6 Sistematika Penulisan.....	15
BAB II LANDASAN TEORI.....	17
II.1 Kajian Literatur.....	17
Tabel II.1 Kajian Literatur Penelitian Aditya,dkk (2015).....	17
Tabel II.2 Penelitian oleh Malik,dkk(2020).....	18
Tabel II.3 Penelitian oleh Simangunsong & Da Silva(2015).....	20
Tabel II.4 Penelitian oleh Miklosik (2015).....	21
Tabel II.5 Penelitian oleh Kevin,dkk(2020).....	22
II.2 Project.....	23
II.3 Project Management.....	23
II.4 Penjadwalan.....	24
II.5 Maturity Project.....	24
II.6 GAP Analysis.....	25
II.7 Model Kematangan Penjadwalan.....	26
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	27
III.1 Model Konseptual.....	27
III.2.1 Tahap Identifikasi.....	30
III.2.2 Tahap Pengumpulan Data.....	30
III.2.2 Tahap Pengolahan Data.....	31
III.2.3 Tahap Analisis Data.....	31
III.2.4 Tahap Kesimpulan dan Saran.....	31
BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA.....	32
IV.1 Objek Penelitian.....	32
IV.2 Pengumpulan Data.....	32
IV.2.1 Statement Of Work(SOW).....	32
IV.2.2 Work Breakdown Structure (WBS).....	33
BAB V ANALISIS DATA.....	49
V.1 Analisis Atribut.....	49
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	67
VI.1 Kesimpulan.....	67
VI.2 Saran.....	68
VI.2.1 Saran Untuk Perusahaan.....	68
VI.2.2 Saran Untuk Penelitian Selanjutnya.....	68

VI.3 Rekomendasi .....	68
VI.3.1 Mengurangi Nilai GAP dan Meningkatkan Kematangan .....	68
DAFTAR PUSTAKA .....	70