

DAFTAR GAMBAR

Gambar I-1 Persentase Proyek yang Diselesaikan dalam Organisasi	2
Gambar I-2 Performansi Proyek Berdasarkan Nilai Kematangan	2
Gambar I-3 <i>Fishbone Diagram</i> Permasalahan.....	4
Gambar II-1 Proses Manajemen Risiko	13
Gambar II-2 Penilaian Terhadap Komponen Kematangan	20
Gambar II-3 Penilaian Seluruh Komponen Tingkat Kematangan	21
Gambar III-1 Model Konseptual.....	31
Gambar III-2 Sistem Pemecahan Masalah.....	33
Gambar III-3 Struktur Hirarki AHP <i>Project Risk Management</i>	35
Gambar IV-1 Struktur Perusahaan XZZ	47
Gambar V-1 Tingkat Kematangan Manajemen Risiko.....	72
Gambar V-2 Bobot Kepentingan Proses Manajemen Risiko.....	74
Gambar V-3 <i>Roadmap</i> Rekomendasi Perbaikan	78