

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Histori Proyek.....	12
Tabel II.1 <i>Master plan</i> Sistem Informasi Akademik STT Dharma Iswara Madiun	28
Tabel II.2 <i>Master plan</i> Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Kantor Pemerintah Desa.....	29
Tabel II.3 <i>Master plan</i> Untuk Perguruan Tinggi Kerangka Kerja Togaf	30
Tabel II.4 <i>Master Plan</i> Arsitektur Bisnis PT. Global Arta Borneo menggunakan <i>Framework Ward and Peppard</i>	31
Tabel II.5 <i>Master Plan</i> menggunakan Metode <i>Ward And Peppard</i> pada PT. <i>Telehouse Engineering Designing</i>	32
Tabel II.6 <i>Master Plan</i> menggunakan Metode <i>Ward And Peppard</i> pada PT. <i>Telehouse Engineering Designing</i> (lanjutan).....	33
Tabel II.7 Perencanaan Master Plan Metodologi Tozer pada Lembaga Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi	34
Tabel II.8 Perbandingan Kerangka Kerja.....	34
Tabel II.9 Perbandingan Kerangka Kerja (lanjutan)	35
Tabel II.10 Perbandingan Tugas Akhir Sebelumnya	35
Tabel II.11 Perbandingan Tugas Akhir Sebelumnya (lanjutan).....	36
Tabel IV.1 <i>Project charter</i>	43
Tabel IV.2 <i>Project charter</i> (lanjutan)	44
Tabel IV.3 <i>Project charter</i> (lanjutan)	45
Tabel IV.4 <i>Project charter</i> (lanjutan)	46
Tabel IV.5 <i>Project charter</i> (lanjutan)	47
Tabel IV.6 <i>Timeplan</i> Proyek (Bulan).....	47
Tabel IV.7 <i>Milestone List</i>	48
Tabel IV.8 <i>Activity List, Activity Sequencing, Activity Duration</i>	48
Tabel IV.9 <i>Activity List, Activity Sequencing, Activity Duration</i> (lanjutan)	49
Tabel IV.10 Rancangan Sistem Terintegrasi	49
Tabel IV.11 <i>WBS Dictionary</i>	54
Tabel IV.12 <i>WBS Dictionary</i> (lanjutan)	55

Tabel IV.13 WBS <i>Dictionary</i> (lanjutan).....	56
Tabel IV.14 WBS <i>Dictionary</i> (lanjutan).....	57
Tabel IV.15 <i>Critical activities</i>	60
Tabel IV.16 <i>Critical activities</i> (lanjutan).....	61
Tabel IV.17 <i>Critical activities</i> (lanjutan).....	62
Tabel IV.18 <i>Critical activities</i> (lanjutan).....	63
Tabel IV.19 <i>Biaya Gaji</i>	64
Tabel IV.20 <i>Cost Baseline</i>	65
Tabel IV.21 <i>Cost Baseline</i> (lanjutan).....	66
Tabel IV.22 <i>Cost Baseline</i> (lanjutan).....	67
Tabel IV.23 <i>Cost Baseline</i> (lanjutan).....	68