

DAFTAR ISI

ABSTRAK	III
ABSTRACT	V
LEMBAR PENGESAHAN	VI
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	VII
KATA PENGANTAR.....	VIII
DAFTAR ISI.....	IX
DAFTAR GAMBAR	XI
DAFTAR TABEL	XII
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I.1 LATAR BELAKANG.....	1
I.2 PERUMUSAN MASALAH.....	3
I.3 TUJUAN TUGAS AKHIR.....	3
I.4 BATASAN TUGAS AKHIR	3
I.5 MANFAAT TUGAS AKHIR	4
I.6 SISTEMATIKA PENULISAN.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
II.1 PROYEK.....	6
II.2 MANAJEMEN PROYEK	7
II.3 PROJECT MANAGEMENT OFFICE	7
II.5 PROJECT MANAGEMENT OFFICE SEBAGAI PEMNYEDIA LAYANAN	9
II.6 PENELITIAN SEBELUMNYA	13
BAB III SISTEMATIKA PENYELESAIAN MASALAH.....	16
III.1 PENGEMBANGAN MODEL KONSEPTUAL.....	16
III.2 SISTEMATIKA PEMECAHAN MASALAH	18
<i>III.2.1 Tahap Pendahuluan</i>	<i>19</i>
<i>III.2.2 Tahap Pengembangan Penelitian</i>	<i>19</i>
<i>III.2.3 Tahap Pengolahan Data.....</i>	<i>19</i>
<i>III.2.4 Tahap Analisis.....</i>	<i>20</i>
<i>III.2.5 Tahap Kesimpulan.....</i>	<i>20</i>
BAB IV PERANCANGAN SISTEM TERINTEGRASI.....	21
IV.1 OBJEK TUGAS AKHIR	21
IV.2 PENGUMPULAN DATA	21
<i>IV.2.1 Profil Perusahaan</i>	<i>21</i>
<i>IV.2.2 Kondisi Awal</i>	<i>27</i>
<i>IV.3.1 Kebutuhan PMO di PT XYZ.....</i>	<i>43</i>

<i>IV.3.2.1 Tahap Mendefinisikan Objektivitas PMO</i>	44
<i>IV.3.2.2 Sponsorship</i>	45
<i>IV.3.2.3 Menentukan Alat dan Proses Pendukung PMO</i>	45
<i>IV.3.2.4 Usulan Struktur Organisasi pada PMO</i>	59
<i>IV.3.2.5 Mengkomunikasikan Rancangan</i>	59
<i>IV.3.2.6 Melakukan Pelaporan Rutin</i>	60
<i>IV.3.2.7 Membuat PMO Charter</i>	60
BAB V ANALISA DAN EVALUASI HASIL PERANCANGAN	65
V.1 ANALISIS KEBUTUHAN PMO.....	65
V.2 ANALISIS URUTAN PENGEMBANGAN KEBUTUHAN.....	68
V.3 USULAN PERENCANAAN PERANCANGAN.....	69
<i>V.3.1 Fase Perencanaan</i>	69
<i>V.3.2 Fase Eksekusi</i>	69
V.3.4 VALIDASI HASIL.....	70
V.3.5 ANALISA BATASAN.....	70
V.3.6 IMPLIKASI MANAJERIAL.....	70
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	72
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN	75