

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Target/Sasaran Anggaran Pendidikan 2016-2017	2
Tabel II.1 Perbandingan Kerangka Kerja/Teori/Metode/Pendekatan terkait.....	17
Tabel II.2 Rincian Penelitian Terdahulu Percepatan Proyek Dermaga.....	19
Tabel II.3 Rincian Penelitian Terdahulu Analisis Percepatan Waktu Proyek Hotel	20
Tabel II.4 Rincian Penelitian Terdahulu Analisis Biaya dan Waktu Proyek Rehabilitasi.....	21
Tabel II.5 Rincian Penelitian Terdahulu Analisis Percepatan Proyek Jalan	22
Tabel II.6 Rincian Penelitian Terdahulu Optimalisasi Waktu dan Biaya Proyek GOR	23
Tabel IV.1 <i>Activity List</i> Proyek Rehabilitasi Sekolah.....	32
Tabel IV.1 <i>Activity List</i> Proyek Rehabilitasi Sekolah (lanjutan)	33
Tabel IV.1 <i>Activity List</i> Proyek Rehabilitasi Sekolah (lanjutan)	34
Tabel IV.2 RAB Rehabilitasi Sekolah	34
Tabel IV.3 Biaya Tidak Langsung Proyek Rehabilitasi.....	35
Tabel IV.4 Rencana Jadwal Proyek Rehabilitasi Sekolah	36
Tabel IV.5 Perhitungan CPM.....	40
Tabel IV.5 Perhitungan CPM (lanjutan)	41
Tabel IV.6 Lintasan Kritis Proyek Rehabilitasi Sekolah	41
Tabel IV.6 Lintasan Kritis Proyek Rehabilitasi Sekolah (lanjutan).....	42
Tabel IV.7 Bobot Pekerjaan.....	44
Tabel IV.7 Bobot Pekerjaan (lanjutan)	45
Tabel IV.8 Perhitungan Percepatan Tambahan Satu Pekerja.....	47
Tabel IV.9 Perhitungan Percepatan Tambahan Dua Pekerja	48
Tabel IV.10 Biaya Bahan dan Tenaga Kerja	49
Tabel IV.10 Biaya Bahan dan Tenaga Kerja (lanjutan).....	50
Tabel IV.10 Biaya Bahan dan Tenaga Kerja (lanjutan).....	51
Tabel IV.10 Biaya Bahan dan Tenaga Kerja (lanjutan).....	52
Tabel IV.11 Perhitungan Biaya Percepatan dengan Penambahan 1 Tenaga Kerja	54

Tabel IV.12 Perhitungan Biaya Percepatan dengan Penambahan 2 Tenaga Kerja	55
Tabel IV.13 Analisa TCTO Penambahan 1 Tenaga Kerja.....	57
Tabel IV.14 Analisa TCTO Penambahan 2 Tenaga Kerja.....	58