

DAFTAR TABEL

Tabel I.1-1 Proyek Berdasarkan Kemampuan.....	1
Tabel II.1-1 Tingkat Kematangan Manajemen Proyek.....	13
Tabel II.1-2 Mapping PMMM & PMBOK Pada <i>Cost dan Human Resource Management</i>	14
Tabel II.3-1 Perbandingan Tingkat Kematangan Proyek.....	21
Tabel III.2-1 Struktur Metodologi Penelitian.....	25
Berikut penjelasan terhadap tahap-tahap yang ada pada Tabel III.3-1 Sistematika Penyelesaian Masalah:	27
Tabel III.4-1 Data Primer	29
Tabel III.4-2 Data Sekunder.....	29
Tabel III.8-1 Rencana Jadwal Kegiatan	30
Tabel IV.3-1 Hasil <i>Assessment</i> Pada <i>Cost Management</i>	33
Tabel IV.3-2 Hasil <i>Assessment</i> Pada <i>Human Resources Management</i>	35
Tabel IV.4-1 Hasil <i>Assessment</i> dan Analisis Peneliti dan Responden Pada <i>Cost Management</i>	37
Tabel IV.4-2 Hasil <i>Assessment</i> dan Analisis Peneliti dan Responden Pada <i>Human Resources Management</i>	37
Tabel V.1-1 Rekomendasi Peningkatan Human Resources Management.....	38
Tabel V.1-2Tingkat Keterjadian Risiko	39
Tabel V.1-3 Tingkat Dampak Risiko	39
Tabel V.1-4 Kategori Risiko	40
Tabel V.1-5 Kategori Kepatuhan	40
Tabel V.1-6 Kategori Operasional	40
Tabel V.1-7 Kategori Reputasi	41
Tabel V.1-8 Kategori Keuangan Tingkat Risiko	41
Tabel V.1-9 Kategori SDM.....	42
Tabel V.1-10 Kategori Keuangan Matriks Risiko	42
Tabel V.1-11 Identifikasi Risiko <i>Human Resources Management</i>	43
Tabel V.1-12 Evaluasi Risiko <i>Human Resources Management</i>	44
Tabel V.1-13 Rincian Peningkatan Ruang Lingkup Manajemen	45
Tabel V.2-1 <i>Roadmap Timeline</i>	46

Tabel V.3-1 Penjelasan Dokumen Rekomendasi.....	48
---	----