

**PERANCANGAN JADWAL UNTUK MEMPERCEPAT
PROYEK KONSTRUKSI *SOLID WASTE DISPOSAL*
MENGUNAKAN METODE *CRASHING* DI PT XYZ**

TUGAS AKHIR

Oleh:

ARVIA NISRINA EFENDI

1201184423



PROGRAM STUDI STRATA 1 TEKNIK INDUSTRI

FAKULTAS REKAYASA INDUSTRI

UNIVERSITAS TELKOM

2022