

**PERANCANGAN *RISK REGISTER* DAN *STAKEHOLDER ENGAGEMENT* UNTUK
PERCEPATAN DURASI PROYEK PEMBANGUNAN STTF (*SHIFT TO THE
FRONT*) PENAMBAHAN JARINGAN FTTH (*FIBER TO THE HOME*) DENGAN
PENDEKATAN METODE *CRASHING* DI PT. XDZ**

Oleh:

Muhammad Ihsan Husni

1201184279



PROGRAM STUDI STRATA 1 TEKNIK INDUSTRI

FAKULTAS REKAYASA INDUSTRI

UNIVERSITAS TELKOM

(2022)