

**PERANCANGAN JADWAL DAN BIAYA UNTUK PROYEK
PENGEMBANGAN APLIKASI *CORE SYSTEM* DI PT. XYZ
MENGUNAKAN METODE CRASHING**

Oleh:

Shidqi Rizqullah Feriansyah

1201182457



**PROGRAM STUDI STRATA 1 TEKNIK INDUSTRI
FAKULTAS REKAYASA INDUSTRI
UNIVERSITAS TELKOM
2022**