

BIBLIOGRAPHY

- Afifi, N. D., Puspita, I. A., & Akbar, M. D. (2020). Developing Schedule with Linear Programming (Case Study: STTF II Project Komplek Sukamukti Banjaran). *International Journal of Innovation in Enterprise System (IJIES)*.
- Agda, P., Pratami, D., & Tripiawan, W. (2019). Schedule Baseline Design and Performance Measurement Using EVM for X University's E-learning Project.
- Agesty, T. K., & Fakhri, M. (2017). *Analisis Pengaruh Kompetensi Karyawan Terhadap Kinerja Karyawan Bandung Techno Park*. Bandung.
- Ali, T. H. (1995). *Prinsip-Prinsip Network Planning*. akarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Anugerah, V. P., & al, e. (2020). Sistem Reimbursement Elektronik (e-Reimbursement) pada PT Fan Integrasi Teknologi. *Jurnal Teknologi Informatika dan Komputer MH Thamrin*.
- Arumugam, M. (2018, November 11). *Perform Integrated Change Control [Step-by-Step]*. From PM DRILL: <https://www.pmdrill.com/change-control-step-by-step/>
- Auliyaa, T. N. (2020). Scope Management Plan. From <https://sis.binus.ac.id/2020/10/26/scope-management-plan/>
- BINUS. (2020, Mei 19). Memahami System Development Life Cycle. From <https://accounting.binus.ac.id/2020/05/19/memahami-system-development-life-cycle/>
- Falahah. (2017, Juli). Penyusunan SOP Change Request Pengembangan Sistem Mengacu pada Standard ISO/IEC 27001 dan ITIL. *Jurnal Produktif*, 1.

- Fariyanto, F., & al, e. (2021). PERANCANGAN APLIKASI PEMILIHAN KEPALA DESA DENGAN METODE UX DESIGN THINKING (STUDI KASUS: KAMPUNG KURIPAN). *Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi (JTSI)*.
- Grizelda, I. (2020). Penerapan User Centered Design (UCD) untuk Sistem Informasi Perijinan pada PT. Alfa Goldland Realty Tangerang Selatan. *Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Komputer*.
- Haviluddin. (2011). Memahami Penggunaan UML (Unified Modelling Language). *Jurnal Informatika Mulawarman*.
- Iqbal, M., & al, e. (2020). Penerapan Metode UCD (User Centered Design) pada Perancangan Aplikasi Darurat Berbasis Android.
- Irsyad, A., Puspita, I. A., & Tripiawan, W. (2022). Schedule Acceleration Planning in Construction Project (Case Study: Japek II Selatan Tollroad). *International Journal of Innovation in Enterprise System (IJIES)*.
- Juliyatna, A., & Dkk. (2017). Perancangan Project Communication PT AMJ Software Development Dibandung.
- Kurnia, W. I., & Wairooy, I. K. (2020). *Management Konfigurasi Software*. From BINUS: <https://socs.binus.ac.id/2020/07/03/manajemen-konfigurasi-software/>
- Leksono, S. A., & dkk. (2018). Manajemen Proyek IT Pembuatan Sistem Informasi Bimbingan Belajar (Studi Kasus: Bimbingan Belajar SCIENTIA).
- Masiku, H. (2012). Tinjauan Perencanaan Waktu pada Proyek Pembangunan Gedung Kampus 1 UKI Toraja di Makale dengan Metode Critical Path Method dan Gantt Chart. *AgroSaint UKI Toraja*.
- Mulcahy, R. (2018). *PMP Exam Prep* (Vol. Ninth Edition). RMC Publications, Inc.
- Noor, D. P., & Edy. (2020). ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM PENJUALAN BERBASIS E-COMMERCE MENGGUNAKAN

METODE UCD (USER CENTERED DESIGN) PADA ANGEL GAMES SHOP.

- PDDIKTI. (2020). Statistik Pendidikan Tinggi Tahun 2020. From <https://pddikti.kemdikbud.go.id/asset/data/publikasi/Statistik%20Pendidikan%20Tinggi%202020.pdf>
- Pitaloka, O. I., Pratami, D., & Yasa, P. (2021). Designing Baseline for Scope of Work, Time, Cost, and Resource Management Plan on Square Talks! Development Projects Stage 3 in Game Whiz Startup.
- Praxis. (n.d.). *Manajemen Konfigurasi*. From Praxis Framework: <https://www.praxisframework.org/id/knowledge/configuration-management>
- Project Management Institute. (2017). *A guide to the project management body of knowledge Sixth Edition (PMBOK guide)* (Vol. Sixth Edition). Newton Square, Pennsylvania.
- Project Management Institute. (2021). *The standard for project management and a guide to the project management body of knowledge (PMBOK guide)* (Vol. Seventh Edition). Newtown Square, Pennsylvania: Project Management Institute, Inc.
- Robbins, S. P., & Mary, C. (2018). *Management E14*. Pearson Education, Inc.
- Rohmah, I. (2021, Januari 26). Macam-macam SDLC dalam Pengembangan Software. From <https://refactory.id/post/6865-macam-macam-metode-sdlc/>
- Salsabila, M. D., & al, e. (2021). Designing Spreadsheet Based Monitoring and Controlling Dashboard to Analyze Project Performance with Earned Value Management Method at PT. XYZ.
- Salsabila, M. D., Puspita, I. A., & Widyasthana, S. (2022). The Project Performance Evaluation of PLBN Project Using Earned Value Management Method.

- Septiawan, D. (2020). Analisis Penerapan Metode Critical Path Method Pada Proyek Pengadaan Furniture Masjid di Jepara Inti Kreasindo. *Scientifict Journal of Industrial Engineering*.
- Simaremare, Y. P., & al, e. (2013). Perancangan dan Pembuatan Aplikasi Manajemen Publikasi Ilmiah Berbasis Online pada Jurnal SISFO. *Jurnal Teknik Pomits*.
- Statistic Indonesian. (2020, Desember 15). Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) 2019.
- Sya'bani, F. E., Pratami, D., & Tripiawan, W. (2021). Perancangan Scope Baseline dan Proses Integrated Change Control di Proyek E-Learning dengan Acuan PMBOK Edisi Ke-6.
- TOG. (2019, February 14). *Apa yang dimaksud dengan IT Project Management*. From TOG INDONESIA: <https://toghr.com/apa-yang-dimaksud-dengan-it-project-management/>
- Widyastuti, M., & al, e. (2019). Penerapan Metode Gantt Chart dalam Menentukan Penjadwalan Kinerja Karyawan. *Prosiding Seminar Nasional Riset Information Science (SENARIS)*.