

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel I. 1 Permasalahan Pengadaan Material | 6 |
| Tabel I. 2 Permasalahan Spesifikasi Instalasi | 7 |
| Tabel I. 3 Penyusunan Alternatif Solusi..... | 10 |
| Tabel II. 1 Perbandingan Metode | 35 |
| Tabel IV. 1 Activity List dan Schedule Plan..... | 46 |
| Tabel IV. 2 Project Scope Statement | 48 |
| Tabel IV. 3 WBS Dictionary Proyek | 49 |
| Tabel IV. 4 Spesifikasi Rancangan | 54 |
| Tabel IV. 5 Tabel Internal Control..... | 55 |
| Tabel IV. 6 Rangkuman Perhitungan CPM | 56 |
| Tabel IV. 7 Quality Metric - Aktivitas Survei dan Desain Lokasi..... | 61 |
| Tabel IV. 8 Quality Checklist - Aktivitas Design Review Meeting (DRM)..... | 66 |
| Tabel IV. 9 Verifikasi Kelengkapan Rancangan..... | 68 |
| Tabel IV. 10 Verifikasi Perbandingan Hasil Rancangan dengan Pedoman Kerja – Aktivitas Pekerjaan Galian-Pemasangan Tiang | 70 |
| Tabel V. 1 Hasil Kuesioner Validasi Hasil Rancangan | 73 |
| Tabel V. 2 Hasil Implementasi Quality Checklist..... | 75 |
| Tabel V. 3 Analisis dan Evaluasi Implementasi Quality Metric Berstatus “NOK” | 77 |
| Tabel V. 4 Analisis dan Evaluasi Implementasi Quality Metric Berstatus “N/A” | 83 |
| Tabel V. 5 Daftar Aktual Pemasangan Material Melebihi Toleransi Perubahan 10% | 86 |
| Tabel V. 6 Usulan Preventive Action Plan dan Corrective Action Plan..... | 87 |