

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR ISTILAH	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	16
I.1. Latar Belakang	16
I.2. Alternatif Solusi	28
I.3. Rumusan Masalah	29
I.4. Tujuan Penelitian	29
I.5. Manfaat Penelitian	30
I.6. Sistematika Penulisan	30
BAB II LANDASAN TEORI	32
II.1 Literatur Terkait	32
II.1.1 Literature Review Mata Kuliah Manajemen Proyek	32
II.1.1.1 Definisi Proyek	32
II.1.1.2 Manajemen Proyek	33
II.1.1.3 Proses Manajemen Proyek	33
II.1.1.4 Project Manager	35
II.1.1.5 Project Manager Competences	35

II.1.1.6	Project Manager Competency Development (PMCD) Framework.....	37
II.1.1.7	Key Performance Indicator (KPI)	39
II.1.2	<i>Literature Review</i> Mata Kuliah Penelitian Operasional 1 & 2 ..	40
II.1.2.1	Metode Analytical Hierarchy Process (AHP).....	40
II.1.3	<i>Literature Review</i> Mata Kuliah Statistika Industri	42
II.1.3.1	Metode Skala Likert	42
II.1.3.2	Metode 360 Degree Feedback	43
BAB III	METODOLOGI PERANCANGAN	52
III.1	Sistematika Perancangan	52
III.1.1	Deskripsi Mekanisme Pengumpulan Data.....	54
III.1.2	Tahap Perancangan.....	56
III.1.2.1	Tahap Pendahuluan	57
III.1.2.2	Tahap Pengumpulan Data.....	58
III.1.2.3	Tahap Pengolahan Data	58
III.1.2.4	Analisis Hasil Rancangan.....	64
III.1.2.5	Kesimpulan dan Saran	65
III.1.3	Deskripsi Mekanisme Verifikasi	65
III.1.4	Deskripsi Mekanisme Validasi Hasil Rancangan	65
III.2	Identifikasi Sistem Terintegrasi	66
III.3	Batasan dan Asumsi Penelitian.....	67
BAB IV	PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA.....	68
IV.1	Pengumpulan Data	68
IV.1.1	Struktur Organisasi Perusahaan dan Struktur Organisasi Proyek	68
IV.1.2	Form Penilaian <i>Project Manager</i> Eksisting.....	69

IV.1.3	Profil <i>Project Manager</i>	70
IV.1.4	Data Informasi Proyek	70
IV.2	Pengolahan Data	70
IV.2.1	Perancangan Pembaharuan Indikator Penilaian	70
IV.2.2	Uji Validitas Indikator Penilaian	77
IV.2.2.1	Perhitungan Content Validity Index (CVI)	77
IV.2.3	Perancangan dan Perhitungan Hasil Kuesioner Pembobotan ..	79
IV.2.3.1	Perancangan Kuesioner Pembobotan AHP	79
IV.2.3.2	Pembobotan Kompetensi Personal Project manager	79
IV.2.4	Perancangan Kuesioner Penilaian <i>Project Manager</i>	85
IV.2.5	Perancangan Tabel <i>Key Perfomance Indicator (KPI)</i>	97
BAB V	ANALISIS	100
V.1.	Verifikasi dan Validasi	100
V.1.1	Verifikasi Hasil Rancangan	100
V.1.2	Validasi Hasil Rancangan	103
V.2.	Analisis Hasil	105
V.2.1	Analisis Indikator Penilaian	105
V.2.1.1	Analisis Indikator Penilaian Eksisting	105
V.2.1.2	Analisis Pembaharuan Indikator Penilaian	107
V.2.2	Analisis Hasil Rancangan KPI	108
V.2.2.1	Analisis Pembobotan Kompetensi Personal PM	108
V.2.2.2	Analisis Penilaian Kompetensi Personal PM	109
V.2.2.3	Analisis Gap Atau Kesenjangan	115
V.2.2.4	Analisis Rencana Implementasi Usulan Solusi	116
BAB VI	KESIMPULAN DAN SARAN	121
VI.1	Kesimpulan	121

VI.2	Saran.....	123
	DAFTAR PUSTAKA.....	124
	LAMPIRAN A. STRUKTUR ORGANISASI PT XYZ.....	127
	LAMPIRAN B. DESKRIPSI KERJA <i>PROJECT MANAGER</i>	127
	LAMPIRAN C. FORM PENILAIAN <i>PROJECT MANAGER</i> EKSISTING	128
	LAMPIRAN D. PROFIL <i>PROJECT MANAGER</i>	128
	LAMPIRAN E. TEMPLATE KUESIONER PEMBOBOTAN AHP	130
	LAMPIRAN F. KUESIONER PENGUKURAN KOMPETENSI <i>PERSONAL</i>	131
	LAMPIRAN G. KUESIONER UJI VALIDITAS.....	134
	LAMPIRAN H. BERITA ACARA IDENTIFIKASI TINGKAT KEPUASAN	137
	LAMPIRAN I. BERITA ACARA UJI VALIDITAS INDIKATOR PENILAIAN	138
	LAMPIRAN J. BERITA ACARA PENYEBARAN KUESIONER AHP	139
	LAMPIRAN K. BERITA ACARA PENILAIAN KOMPETENSI <i>PERSONAL</i>	140
	LAMPIRAN L. BERITA ACARA KONFIRMASI NILAI MINIMAL SKOR	141
	LAMPIRAN M. BERITA ACARA VERFIKASI HASIL PENILAIAN	142