

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan Rahmat dan Berkah-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Mitigasi Risiko Proyek Pada Proyek Konstruksi (Studi Kasus Proyek Pembangunan Emplasemen dan Bangunan Stasiun Medan Tahap II)”. Tujuan penulisan tesis ini yaitu sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Manajemen dari Program Studi Magister Manajemen PJJ, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom Bandung.

Dalam penelitian ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, kritik, saran, dan motivasi yang sangat besar dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Ratri Wahyuningtyas, S.T., M.M. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Telkom Bandung.
2. Dr. Irni Yunita S.T., M.M. selaku Kaprodi S2 Manajemen PJJ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Telkom Bandung.
3. Siska Noviaristanti, S.Si., M.T., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing 1 Tesis.
4. Dr. Dadan Rahadian, S.T., M.M. selaku Dosen Pembimbing 2 Tesis.
5. Ir. Dodie Tricahyono, M.M., Ph.D. selaku Dosen Penguji 1 Tesis.
6. Puspita Wulansari, S.P., M.M., Ph.D. selaku Dosen Penguji 2 Tesis.
7. Dr. Irni Yunita S.T., M.M. selaku Dosen Wali.
8. Seluruh Dosen Pengajar Prodi S2 Manajemen PJJ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Telkom Bandung.
9. Rekan-rekan Mahasiswa Prodi S2 Manajemen PJJ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Telkom Bandung.
10. Orang Tua dan Keluarga yang selalu memberi semangat untuk terus maju dalam menyelesaikan kuliah.
11. Pihak-pihak lain yang berkontribusi pada penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kesempurnaan. Akhir kata semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Medan, 18 Agustus 2023

Penulis