

ABSTRAK

Proyek Akhir ini bertujuan untuk mengembangkan dan memaksimalkan penggunaan *Google Sheet* oleh *Project Management Officer* dalam proyek OSS-RBA di PT Telkom Indonesia. Proyek ini didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan proyek dengan pengaturan baku status pergerakan progres dan visualisasi prediksi progres. Metodologi yang digunakan PMO berupa *Agile* yang mampu menghadapi adaptasi dan fleksibilitasnya yang sesuai dengan kebutuhan prioritas. Pemaksimalan dan pengembangan *Google Sheet* yang telah dilakukan mampu menghasilkan standarisasi status pergerakan progres pekerjaan yang efektif dan efisien serta visualisasikan data pada halaman “Prediksi Progres” juga mampu dilakukan dan membantu dalam pengambilan keputusan yang baik untuk PMO untuk keberlangsungan progres pengembangan proyek OSS-RBA PT Telkom Indonesia. Implementasi mampu menertibkan administrasi pengembangan pada Proyek OSS-RBA, memudahkan PMO dalam melakukan pengawasan persentase progres yang terdampak dari pergeseran status, serta pengambilan keputusan dalam usaha meningkatkan persentase status progres.

Kata Kunci: *Google Sheet*, *Project Management Officer*, OSS-RBA, PT Telkom Indonesia