

DAFTAR GAMBAR

Gambar I. 1 Layout Pembangunan PKS	2
Gambar I. 2 Progres Proyek Pembangunan PKS pada PT ABC.....	3
Gambar I. 3 Faktor keterlambatan Proyek Pembangunan PKS	4
Gambar I. 4 Lingkungan Proyek.....	4
Gambar I. 5 Material Order.....	5
Gambar I. 6 Kurangnya Keahlian Pekerja	6
Gambar II. 1 Contoh Fishbone.....	17
Gambar III. 1 Sistematika Rancangan 1	27
Gambar IV. 1 Work Breakdown Structure	37
Gambar IV. 2 Waste Waiting.....	41
Gambar IV. 3 Waste Defect.....	42
Gambar IV. 4 Waste Motion.....	43
Gambar IV. 5 Waste Transportation	43