

DAFTAR GAMBAR

Gambar I. 1 Realisasi Proyek Kontruksi Tahun 2023.....	2
Gambar I. 2 Kurva S Proyek.....	3
Gambar I. 3 <i>Fishbone</i> Keterlambatan Proyek OSP HEM.....	3
Gambar II. 1 Contoh <i>Matrix</i> dengan <i>Scoring Scheme</i>	13
Gambar III. 1 Sistematika Perancangan.....	17
Gambar IV. 1 Hasil Wawancara (Lampiran A)	25
Gambar IV. 2 Struktur Organisasi	26
Gambar IV. 3 WBS pada proyek OSP HEM (Lampiran B)	28
Gambar IV. 4 Identifikasi Risiko (Lampiran C)	33
Gambar V. 1 Grafik Persentase Tingkat Keparahan Risiko	38
Gambar V. 2 Contoh Tampilan Utama <i>Dashboard</i>	59
Gambar V. 3 Contoh Tampilan <i>Worksheet Risk Management Log</i>	60