

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR ORISINALITAS.....	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR.....	vi
UCAPAN TERIMA KASIH	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xi
BAB 1: PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Konsep Smart City	10
2.2 Manajemen Risiko dalam Proyek Smart City	23
2.3 ISO 31000:2018	26
2.4 Penelitian Terkait	26
BAB 3: METODOLOGI PENELITIAN	28
3.1 Pendekatan Penelitian	28
3.2 Lokasi dan Objek Penelitian	28
3.3 Kerangka Kerja Penelitian	28
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	29
3.5 Teknik Analisis Data.....	30
3.6 Validasi dan Triangulasi Data	30
3.7 Keterbatasan Penelitian	30
BAB 4: HASIL PENELITIAN.....	32
4.1 Gambaran Umum PT Elang Strategi Adidaya	32
4.2 Risiko yang dihadapi oleh proyek Smart City Solo	32
4.3 Penerapan ISO 31000:2018 pada proyek Smart City Solo Dalam Mengidentifikasi, Menganalisis, dan Mengevaluasi Risiko Pada Proyek Tersebut.....	50
4.4 Rekomendasi Mitigasi Risiko Pada Proyek Smart City Solo	88
4.5 Pembahasan.....	98
BAB 5: PENUTUP	104
5.1 Kesimpulan	104
5.2 Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA.....	106