

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| DAFTAR ISI | vii |
| DAFTAR TABEL..... | x |
| DAFTAR GAMBAR | xi |
| BAB I. PENDAHULUAN | 1 |
| I.1 Latar Belakang | 1 |
| I.2 Rumusan Masalah | 7 |
| I.3 Tujuan Penelitian..... | 8 |
| I.4 Manfaat Penelitian | 8 |
| I.5 Batasan dan Asumsi Tugas Akhir..... | 9 |
| I.6 Sistematika Penulisan | 9 |
| BAB II. LANDASAN TEORI | 11 |
| II.1 Literatur | 11 |
| II.1.1 Proyek | 11 |
| II.1.2 Manajemen Proyek..... | 12 |
| II.1.3 Proses Manajemen Proyek | 12 |
| II.1.4 Risiko | 13 |
| II.1.5 Identifikasi Risiko | 13 |
| II.1.6 Manajemen Risiko | 14 |
| II.1.7 Proses Manajemen Risiko | 15 |
| II.1.8 <i>Risk register</i> | 18 |
| II.1.9 <i>Failure Mode and Effect Analysis (FMEA)</i> | 19 |
| II.1.10 <i>Risk Matrix (Probability-Impact Matrix)</i> | 22 |

| | |
|---|----|
| II.1.11 HIRA (<i>Hazard Identification & Risk Assesment</i>)..... | 22 |
| II.1.12 BWRO 1000 CMD..... | 22 |
| II.2 Pemilihan Metode/Kerangka Kerja | 23 |
| II.3 Perbandingan Penelitian Terdahulu Berdasarkan Aspek Penelitian | 25 |
| II.4 Komparasi Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Ini..... | 28 |
| BAB III. METODE PENYELESAIAN MASALAH | 31 |
| III.1 Sistematika Penyelesaian Masalah | 31 |
| III.1.1 Tahap Pendahuluan | 32 |
| III.1.2 Tahap Pengumpulan Data | 34 |
| III.1.3 Tahap Pengolahan Data..... | 35 |
| III.1.4 Tahap Perancangan Solusi | 36 |
| III.1.5 Tahap Verifikasi dan Validasi..... | 37 |
| III.1.6 Tahap Analisis Hasil | 38 |
| III.1.7 Tahap Kesimpulan dan Saran..... | 39 |
| BAB IV. PENYELESAIAN MASALAH | 40 |
| IV.1 Pengumpulan Data..... | 40 |
| IV.2 Pengolahan Data | 47 |
| IV.2.1 <i>Risk Identification</i> | 47 |
| IV.2.2 <i>Risk Analysis</i> | 53 |
| IV.2.3 <i>Risk Priority Ranking</i> | 58 |
| IV.2.4 <i>Risk Treatment Plan</i> | 63 |
| IV.2 Verifikasi Hasil | 70 |
| BAB V. VALIDASI, ANALISIS HASIL, DAN IMPLIKASI | 72 |
| V.1 Validasi..... | 72 |
| V.2 Analisis Penyelesaian Masalah | 73 |

| | |
|---|-----|
| V.2.1 Analisis Hasil Penilaian Risiko | 73 |
| V.2.2 Analisis Hasil <i>Risk register</i> | 74 |
| V.2.3 Analisis Hasil <i>Risk Treatment Plan</i> | 76 |
| V.3 Analisis Implementasi..... | 88 |
| V.3.1 Prosedur <i>Drawing Creation</i> | 89 |
| V.3.2 <i>Checklist Form K3</i> Proyek | 90 |
| V.3.3 <i>Checklist Form Proyek</i> | 91 |
| V.4 Implikasi Tugas Akhir..... | 92 |
| BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN | 94 |
| VI.1 Kesimpulan | 94 |
| VI.2 Saran..... | 95 |
| DAFTAR PUSTAKA | 96 |
| LAMPIRAN | 100 |