

## DAFTAR ISTILAH

<b>Istilah</b>	<b>Deskripsi</b>	<b>Halaman Pertama Muncul</b>
FTM	<i>Fiber Termination Management</i> , Manajeme sistem terminasi fiber optik yang digunakan untuk mengatur konektivitas jaringan optik.	1
PDM	<i>Precedence Diagramming Method</i> , Metode visualisasi hubungan antar aktivitas proyek menggunakan node dan garis ketergantungan.	15
FS	<i>Finish-to-Start</i> , Jenis hubungan ketergantungan antar aktivitas dalam penjadwalan proyek.	15
FF	<i>Finish-to-Finish</i> , Jenis hubungan ketergantungan antar aktivitas dalam penjadwalan proyek.	15
SS	<i>Start-to-Start</i> , Jenis hubungan ketergantungan antar aktivitas dalam penjadwalan proyek.	16
SF	<i>Start-to-Finish</i> , Jenis hubungan ketergantungan antar aktivitas dalam penjadwalan proyek.	16
CPM	<i>Critical Path Method</i> , Metode penjadwalan proyek untuk menentukan jalur aktivitas yang menentukan durasi minimum proyek.	24
WBS	<i>Work Breakdown Structure</i> , Struktur yang membagi proyek menjadi bagian-bagian kecil agar lebih mudah dikelola.	25
RCPSP	<i>Resource Constrained Project Scheduling Problem</i> , Masalah penjadwalan proyek dengan keterbatasan sumber daya untuk meminimalkan durasi.	29
SOW	<i>Statement of Work</i> , Dokumen yang menjelaskan ruang lingkup, <i>deliverables</i> , dan tujuan proyek.	43
ODP	<i>Optical Distribution Point</i> , Titik distribusi dalam jaringan fiber optik.	43
BoQ	<i>Bill of Quantity</i> , Daftar kuantitas pekerjaan aktual yang telah selesai.	44