

LEMBAR PENGESAHAN

**SISTEM PENJADWALAN PROYEK DAN ANTISIPASI
KETERLAMBATAN DURASI PROYEK MENGGUNAKAN
METODE CRITICAL PATH DAN ANALISIS WHAT IF**

*Project Schedulling System And Project Delay Anticipation Using
Critical Path Method And What If Analysis*

MIRA FEROLINA

113020015

Tugas Akhir ini telah diterima dan disahkan untuk memenuhi sebagian dari syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Teknik Jurusan Teknik Informatika
Sekolah Tinggi Teknologi Telkom

Bandung, Desember 2006

Menyetujui,

Pembimbing I	Pembimbing II
<u>Christanto Triwibisono, Ir., MMBAT</u> NIK. 200263267	<u>Retno Novi Dayawati, SSI.</u> NIK. 200274256