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ABSTRAK 

 

CV Trianom Agrotektur merupakan sebuah perusahaan yang bergerak pada industri 

kopi. CV Trianom Agrotektur berada pada tahap berkembang dimana pada tahapan 

ini terdapat kebutuhan mengaplikasikan good processing. Pada kondisi eksisting, 

pabrik tidak dapat mencakup keseluruhan proses bisnis pengolahan biji kopi. CV 

Trianom Agrotektur membutuhkan penambahan sebuah pabrik baru dengan tujuan 

mencakup empat proses bisnis yang tidak dapat dijalankan pada kondisi eksisting. 

Penambahan pabrik baru dirancang dalam sebuah perencanaan proyek yang 

berguna sebagai panduan pelaksanaan proyek. Melalui proyek diharapkan 

pembangunan mampu mencapai hasil optimal. Maka, untuk mendukung 

berjalannya proyek pembangunan pabrik kopi CV Trianom Agrotektur 

digunakanlah dokumen perencanaan proyek Pada perencanaannya terdapat tiga 

aspek yang dibahas yaitu sumber daya manusia, pemangku kepentingan dan 

komunikasi proyek pada pembangunan pabrik kopi CV Trianom Agrotektur. 
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