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Kata Pengantar 
 

 Segala puji bagi Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayahNya lah penulis dapat 

diberi kesehatan dan kesempatan untuk menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul “ 

Penyelesaian Resource-Constrained Project Scheduling Problem menggunakan Harmony 

Search ” ini dengan lancar. Tugas akhir ini disusun sebagai salah satu syarat kelulusan pada 

program sarjana teknik informatika di Institut Teknologi Telkom.  

 Penjadwalan proyek merupakan hal yang penting dalam keberlangsungan sebuah 

proyek, apalagi jika sumber daya yang dibutuhkan memang terbatas ketersediaannya. 

Permasalahan ini dapat dikatakan sebagai resource constrained project scheduling problem. 

Hal inilah yang melatarbelakangi penulis untuk membuat tugas akhir ini.  

 Penulis masih menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang ada pada tugas akhir 

ini dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun untuk 

pengembangan penelitian ini selanjutnya sangat penulis harapkan. Semoga tugas akhir ini 

dapat bermanfaat dan memperkaya bidang keilmuan bagi kampus IT Telkom dan masyarakat 

luas 
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