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Cara — cara terbaik dalam melakukan suatu kegiatan

Segala bentuk proses, kebijakan, prosedur, dan
pengetahuan yang dimiliki  perusahaan  untuk
melaksanakan proyek atau kegiatan perusahaan lainnya
Model pengukuran kematangan dalam ilmu manajemen
proyek

Cakupan bahasan mengenai ilmu manajemen proyek di
dalamnya berisi beberapa proses manajemen proyek.
Terdapat 10 knowledge area dalam penelitian ini yaitu
integration,  scope,  schedule, cost, quality,
communication, risk, resource, procurement, dan
stakeholder

Rangkaian  aktivitas yang dilaksanakan dalam
manajemen proyek. Terdapat 49 proses
manajemenproyek dalam penelitian ini

Project Based Organization, perusahan yang proses
bisnisnya berorientasi pada proyek

Project Management Institute, merupakan intitusi
manajemen proyek dunia

A Guide to the Project Management Body of Knowledge,
buku standar manajemen proyek



