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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan Syukur Alhamdulillah saya panjatkan kepada Allah SWT, atas rahmat dan 

karunia-Nya, saya dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik. Penulisan 

Tugas Akhir dengan judul “Perencanaan Manajemen Proyek Pada Aspek Ruang 

Lingkup, Penjadwalan dan Biaya Pada Proyek Shutdown STO Kecamatan 

Tanjungsari PT.XYZ Bandung” disusun bertujuan untuk melengkapi syarat 

tercapainya gelar Sarjana Teknik pada tingkat Strata 1 Program Studi Teknik 

Industri Fakultas Rekayasa Industri Universitas Telkom.  

Selama proses penyelesaian Tugas Akhir ini, saya selaku penulis banyak 

memperoleh bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini saya 

ingin mengucapkan terimakasih kepada: 

1. Allah SWT yang telah memberikan segala kesempatan dan anugerah 

kepada saya sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

2. Kedua orang tua saya yaitu mama dan papa, yang tiada lelah memberikan 

dukungan dan doa baik secara moril maupun materil dalam menyelesaikan 

masa studi perkuliahan saya. 

3. Bapak Imam Haryono, Ir., M.B.A, selaku Pembimbing I yang telah 

meluangkan waktu, tenaga dan ilmu dalam penyusunan serta pengerjaan 

Tugas Akhir ini. 

4. Ibu Devi Pratami, ST., MT selaku Pembimbing II yang telah memberikan 

masukan serta memotivasi saya dalam penyelesaian Tugas Akhi ini. 

5. Dosen-dosen Keprofesian Manajemen Proyek, yang telah membimbing dan 

memberikan videntifikas pembelajaran selama penulis berada dalam 

Keprofesian Manajemen Proyek. 

6. Keprofesian Manajemen Proyek yang selalu memberikan dukungan dan 

motivasi selama berada dalam Keprofesian Manajemen Proyek. 

Saya sadar bahwa penulisan Tugas Akhir ini jauh dari sempurna, maka dari itu 

dengan segenap rasa kerendahan hati, saya berharap semoga segala kekurangan 

yang telah saya perbuat pada Tugas Akhir ini dapat dimaafkan dan dapat dijadikan 

bahan pembelajaran untuk penelitian dimasa yang akan videnti. 


