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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-

Nya yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir 

dengan judul “Perancangan Jadwal Dan Biaya Untuk Mempercepat 

Penyelesaian Proyek Penyediaan Paket Elektronik Menggunakan Metode 

Crashing oleh PT. LMN”Adapun tujuan disusunnya Tugas Akhir ini adalah 

sebagai syarat untuk mencapai gelar Sarjana Teknik Industri keprofesian Project 

Management pada Fakultas Rekayasa Industri Universitas Telkom. 

Tersusunnya Tugas Akhir ini tentu bukan karena buah kerja keras penulis semata, 

melainkan juga atas bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis ucapkan terima 

kasih sebesar – besarnya kepada: 

1. Kedua orang tua saya dan adik, Bapak Sagben Yuliandri, Ibu Meily Purwanti, 

Salvino Melben, dan Savareal Melben atas dukungan moral dan doanya selama 

pelaksanaan Tugas Akhir ini pada khususnya dan selama masa pendidikan pada 

umumnya. 

2. Bapak Wawan Tripiawan, S.T., M.T., selaku dosen pembimbing I yang telah 

memberikan arahan, saran dan masukan dalam proses penyelesaian Tugas 

Akhir ini. 

3. Ibu Ika Arum Puspita, S.T., M.T., selaku dosen pembimbing II yang telah 

memberikan arahan, saran dan masukan dalam proses penyelesaian Tugas 

Akhir ini. 

4. Bapak Eko Ramanda, selaku pembimbing lapangan di PT. LMN yang telah 

memberikan arahan, saran dan masuk dalam proses pengumpulan data untuk 

Tugas Akhir ini. 

5. Ibu Novia Ayu Sundari, selaku pembimbing lapangan di PT. LMN yang telah 

memberikan saran, masukan dan arahanya dalam proses pengolahan data untuk 

Tugas Akhir ini. 

6. Teman-teman yang pernah menjadi partner kerja sekaligus partner selama 

menjalani hari-hari di perkuliahan terutama departemen kemahasiswaan HMTI 

dan Legion. 
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7. Kelas Keprofesian Manajemen Proyek Angkatan 2017 yang telah memberikan 

dukungan dan bantuannya. 

8. Dan tidak lupa teman-teman seperjuangan saya dalam mengerjakan tugas akhir 

yaitu Adam, Yasin, Ryani, Valda, Agi, Dito, dan Wowo yang selalu 

memberikan dukungan dan bantuanya. 

9. Serta seluruh pihak yang telah banyak membantu saya secara moril dan material 

sehingga saya mampu menyelesaikan pengerjaan Tugas Akhir yang tidak bisa 

saya sebutkan satu per satu. 

Penulis menyadari bahwa laporian ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu, 

penulis menerima dengan terbuka semua kritik dan saran yang membangun dari 

berbagai pihak. Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi para pembaca, 

penulis dan dunia Pendidikan. 
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Sandhika Melben Andrien 

  


