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CKD 

Cement Kiln Dust merupakan bahan halus 

berbentuk tepung yang mengandung kalsium 

oksida reaktif hasil dari sisa pembakaran semen. 

12 

Bag Filter 

Bag Filter merupakan tempat penyaringan residu 

udara dalam bin fine coal yang akan dikeluarkan 

ke lingkungan. 

12 

Raw Mill 

Raw Mill merupakan area dengan proses yang 

terjadi yaitu penghancuran material yang 

bertujuan agar material memiliki ukuran yang 

lebih kecil serta proses homogenisasi. 

12 

Raw Meal 
Raw Meal merupakan material halus hasil 

pengolahan pada area Raw Mill. 
12 

Homogenisasi Proses penyeragaman ukuran material. 12 

Kiln Feed 

Kiln feed merupakan raw meal yang dipanaskan 

pada area pre-heater dengan suhu ±100-700  ̊ C 

sebelum masuk ke area Kiln. 

 

Kiln 

Kiln merupakan area pembakaran utama semen 

dengan bahan bakar utama yaitu batu bara dan 

limbah olahan yang akan membakar semen 

dengan empat zona yaitu zona kalsinasi pada suhu 

800-1060 ̊C, zona transisi pada suhu 1060-1400 C̊, 

zona klinkerisasi pada suhu 1400-1520 ̊C dan zona 

pendinginan pada suhu 1520-1290 ̊C. 

12 

Clinker 
Kiln feed yang telah melalui empat zona pada area 

Kiln. 
12 

Dolomit 

Kapur dolomit merupakan kapur tunggal berkadar 

magnesium tinggi dan baik digunakan untuk tanah 

perkebunan serta untuk perikanan atau tambak. 

Dolomit dibuat dari batuan dolomit yang 

dikumpulkan dari proses penambangan. 

12 

Cement Silo 
Tempat berupa silinder sebagai penyimpan semen 

berkapasitas 7000 ton. 
12 

Finish Mill 

Area dengan proses yang terjadi adalah 

pengolahan clinker yang ditambah dengan bahan 

lain sehingga menghasilkan semen. 

12 

Pre-Heater 
Area pemanasan awal material dengan suhu ±100-

700 ̊ C sebalum material masuk ke area kiln mill. 
12 

Spout Tube 
Alat berupa suntikan untuk memasukan semen 

kedalam kantong kemasan. 
12 

Fine Coal 
Batu bara yang telah diolah dan siap menjadi 

bahan bakal pre-heater dan kiln mill. 
13 

BAST 

Berita acara serah terima merupakan suatu 

formalitas sebagai bentuk pengesahan adanya 

pengalihan tanggung jawab pada sebuah proyek, 

aset, barang, atau hal lain. 

13 

EVM Earned Value Management merupakan salah satu 16 
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alat untuk mengukur performansi kinerja pada 

proyek. 

CPM 

Critical Path Method atau metode jalur kritis 

merupakan model aktivitas pada proyek yang 

diidentifikasi dalam bentuk jaringan. 

16 

ES 
Early Start merupakan waktu paling awal suatu 

aktivitas pada proyek. 
26 

LS 
Late Start merupakan waktu paling akhir suatu 

aktivitas pada proyek. 
26 

EF 
Early Finish merupakan waktu suatu kegiatan 

dapat diselesaikan di awal proyek. 
26 

LF 
Late Finish merupakan aktivitas proyek yang 

dapat diselesaikan pada waktu akhir. 
26 

KEPMEN 

Keputusan Menteri merupakan peraturan menteri 

sebagai salah satu instrument hukum yang 

mendukung pelaksanaan peraturan perundang-

undangan. 

27 

CCPM 

Critical Chain Project Management merupakan 

metode penambahan waktu penyangga atau buffer 

di dalam kegiatan proyek. 

28 

WBS 
Work Breakdown Structure merupakan struktur 

garis besar hierarki aktivitas pada proyek. 
30 

CBS 
Cost Breakdown Structure merupakan struktur 

garis besar hierarki cost pada proyek. 
33 


