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KATA PENGANTAR 
 

Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat serta 

hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir dengan 

judul “Perancangan Jadwal Percepatan Durasi Proyek Dengan Pendekatan 

Metode Crashing di PT.XDZ”.  

Tugas akhir ini dibuat dengan bantuan dari berbagai pihak untuk menyelesaikan 

nya. Oleh karena itu , penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar- besarnya 

kepada : 

1. Kedua orang tua dan keluarga yang memberikan dukungan, semangat, serta 

doa untuk kelancaran selama mengikuti perkuliahan dari awal hingga akhir. 

2. Ibu Ika Arum Puspita, S.T., M.T selaku dosen pembimbing 1 Universitas 

Telkom atas bimbingan yang diberikan selama penelitian. 

3. Bapak Putu Yasa, S.T.,MT.,AMP selaku dosen pembimbing 2 Universitas 

Telkom atas bimbingan yang diberikan selama penelitian. 

4. Bapak Erwin Mei Alvian selaku pembimbing penelitian dan seluruh 

karyawan yang berkenan memberi bantuan dalam penyusunan proposal 

tugas akhir di PT XDZ. 

5. Rafli Wahid, Aditias Fauzi Ahmad, Insan Adityo, Satya Elang, Inka 

Mayang, Adam Awaludin, Ertza Hafizan W, Fajar Satrio Pamungkas, 

Muhammad Zaki W, Arya Rizqullah Azhari, Mochammad Sinatriyya 

Suryanegara, Grady Dhiyaa Suyud, Dhiyo ardhyan, Nurul Fitri D.A, Anisa 

Putri Kurniawati, Zha Sha, Arvia, Firda. serta rekan rekan saya yang tidak 

dapat saya sebutkan seluruhnya yang selalu membantu dan mendorong saya 

melakukan penelitian dan penyusuna proposal tugas akhir. 

Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak dan 

meminta maaf atas segala kekurangannya dan semoga proposal tugas akhir ini 

diterima dan berguna bagi siapa pun yang membaca dan mempelajarinya. 

Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna memperbaiki 

kesalahan penulis di masa mendatang. 
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