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Daftar Istilah 

 

Istilah Keterangan 

WBS 

Work Breakdown Structure (WBS) 

adalah alat manajemen proyek memecah 

suatu proyek menjadi bagian – bagian 

yang lebih kecil agar mudah dikelola. 

KPM3 

Kerzner Project Management Maturity 

Model (KPM3) meruapakan salah satu 

model pengukuran tingkat kematangan 

yang dirancang oleh Harold Kerzner. 

SAS 

Self Assessment Survey (SAS) 

merupakan metode evaluasi individu 

untuk menilai kinerja, kemampuan, atau 

tingkat kematangan. 

KPI 

Key Performance Indicator (KPI) 

merupakan indikator kunci yang 

digunakan untuk mengukur kinerja suatu 

organisasi, departemen, atau individu. 

PMI 

Project Management Institute adalah 

sebuah organisasi atau komunitas nirlaba 

internasional yang menyediakan 

pengembangan standar, best practice, 

pelatihan, dan sertifikasi mengenai 

manajemen proyek 

PMBOK 

Project Management Body of Knowledge 

(PMBOK) adalah panduan dan 

Kumpulan standar yang dirilis oleh PMI 

untuk best practices dalam manajemen 

proyek. 
 

 

 

 

 


