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DAFTAR ISTILAH 

 

FTTH : Fiber To The Home, jenis layanan internet untuk 

menyambungkan satu rumah atau tempat dengan akses 

internet melalui kabel fiber optik 

HEM : High End Market, segmen pasar yang terdiri dari 

konsumen dengan daya beli tinggi, biasanya terdiri dari 

perusahaan-perusahaan. 

BAST : Berita Acara Serah Terima, dokumen resmi yang 

menandakan bahwa barang atau jasa telah diserahkan dan 

diterima sesuai kesepakatan. 

PMI : Project Management Institute, lembaga kajian yang 

memperkenalkan keilmuan Project Management Body of 

Knowledge atau PMBOK sebagai acuan internasional. 

WBS : Work Breakdown Structure, metode pemecahan pekerjaan 

proyek menjadi bagian-bagian kerja yang lebih kecil dan 

terkelola. 

RAB : Rancangan Anggaran Biaya, panduan dasar yang berisikan 

rincian seluruh dana untuk kebutuhan proyek. 

EVM : Earned Value Management, metode untuk dapat mengukur 

performansi kinerja proyek melalui cost dan schedule. 

PV : Planned Value, anggaran biaya proyek yang telah disusun 

berdasarkan periode waktu tertentu. 

EV : Earned Value, nilai anggaran yang dihasilkan dari 

pekerjaan proyek yang telah selesai pada saat waktu 

tertentu. 

AC : Actual Cost, pengeluaran anggaran proyek sesungguhnya 

untuk pekerjaan yang telah selesai pada  waktu tertentu. 

SV : Schedule Variance, merupakan hasil pengurangan dari EV 

dengan PV. 
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CV : Cost Variance, merupakan hasil pengurangan dari EV 

dengan AC. 

SPI : Schedule Performance Index, faktor efisiensi performansi 

proyek berdasarkan jadwal penyelesaian proyek. 

CPI : Cost Performance Index, faktor efisiensi performansi 

proyek berdasarkan anggaran yang dikeluarkan. 

EAC : Estimate At Completion, estimasi biaya total yang berasal 

dari AC dan PV untuk menyelesaikan semua aktivitas. 

ETC : Estimate To Complete, estimasi sisa biaya untuk 

menyelesaikan semua sisa aktivitas. 

TE : Time Estimate, estimasi total durasi untuk menyelesaikan 

semua aktivitas. 

TCPI : To Complete Performance Index, indeks pengukuran 

kinerja biaya yang dikalkulasikan dengan sisa pekerjaan. 

 


