
ANALISIS PENJADWALAN PROYEK MENGGUNAKAN 

METODE CRITICAL PATH METODE (CPM) 

(STUDI KASUS:  DISMANTLE AND ERECTION TANGKI 

BOLA(SPHERICAL TANK) BELAWAN, SUMATERA UTARA) 

 

Tugas Akhir 

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dari Program 

Studi S1 Teknik Industri 

Direktorat Kampus Purwokerto 

Universitas Telkom 

 

19106010 

FIRMAN PUTRA PERMADI 

 

 
 

 

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INDUSTRI 

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO 

UNIVERSITAS TELKOM 

PURWOKERTO 

2025 


