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KATA PENGANTAR 

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas Rahmat dan 

hidayah-Nya, penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul 

“Perancangan Percepatan Jadwal Pada Proyek A PT XYZ Menggunakan Metode 

Crashing dan Pendekatan Prinsip Lean”. Tugas akhir ini disusun sebagai bentuk 

komitmen penulis dalam menyelesaikan Mata Kuliah Tugas Akhir. Tidak lupa 

penulis ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian 

Tugas Akhir ini, yaitu: 

1. Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang selalu

memberikan rahmat dan hidayah-Nya;

2. Orang tua dan keluarga yang selalu memberikan doa dan dukungan;

3. Ibu Devi Pratami, S.T., M.T., PMP selaku Dosen Pembimbing 1 dan Ibu Intan

Permatasari, S.T., M.Sc. selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah memberikan

arahan dan bimbingan dalam penyusunan Tugas Akhir;

4. Pihak PT XYZ yang telah memberikan kepercayaan untuk melaksanakan

penelitian, memberikan data, dan memberikan pengalaman selama penyusunan

Tugas Akhir;

5. Bapak Agus, Bapak Adnan, Ibu Alya, Pak Firman, dan Pak Abi selaku

pembimbing lapangan yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam

pelaksanaan penelitian di Divisi Manajemen Proyek;

6. Ibu Nita, Pak Berna, dan seluruh pihak di Divisi Manajemen Proyek yang telah

membantu dalam penyusunan penelitian Tugas Akhir;

7. Seluruh pihak yang terlibat dalam membantu peneliti menyelesaikan sebagian

besar proses Tugas Akhir.

Penulis berharap bahwa Tugas Akhir ini dapat menambah pengetahuan dan 

memberikan manfaat kepada para pembaca, khususnya untuk PT XYZ. Namun, 

penulis menyadari masih terdapat kekurangan pada penulisan Tugas Akhir ini. Oleh 

karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun senantiasa penulis harapkan 

demi perbaikan penelitian. 

Bandung, 16 Juli 2025
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