

TERMINOLOGI

<i>Controlling</i>	Controlling adalah penilaian terhadap sebuah pekerjaan yang dikerjakan apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan atau memerlukan koreksi.
<i>Earned Value Analysis</i>	Metode yang menggabungkan ruang lingkup, jadwal, dan pengukuran sumberdaya untuk menilai kinerja dan kemajuan proyek.
<i>Monitoring</i>	Monitoring adalah suatu kegiatan yang dilakukan dalam rangka menjalankan sebuah tindakan koreksi untuk memastikan sesuatu kembali kejalan yang seharusnya
<i>Project</i>	Proyek adalah upaya sementara yang dilakukan untuk menciptakan produk, layanan atau hasil yang unik.
<i>Project Management</i>	Penerapan pengetahuan, keterampilan, alat, dan Teknik untuk kegiatan proyek untuk memenuhi persyaratan proyek.
<i>Turnkey</i>	Salah satu tipe kontrak dimana pemilik proyek hanya menerima hasil akhir dan pembayaran proyek dilakukan jika proyek sudah selesai.
<i>Tripel play service</i>	Sebuah layanan yang menyediakan tiga layanan didalam satu paket, yaitu layanan internet, telephon, dan TV.