

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

Istilah / Singkatan	Deskripsi	Halaman pertama kali digunakan
<i>Duct</i>	: Saluran bawah tanah jaringan kabel <i>fiber optic</i>	1
SPK	: Surat Perintah Kerja, Surat yang menunjukkan adanya hubungan antara pihak pengguna dan penyedia jasa.	2
BAST	: Berita Acara Serah terima, Bukti penyerahan produk jasa dalam perjanjian pekerjaan jasa.	2
<i>Baseline</i>	: Informasi dasar yang disusun dalam tahap perencanaan untuk menjadi patokan terhadap pengukuran aktual pekerjaan.	3
<i>Lesson Learned</i>	: Pelajaran dan pengalaman sebelumnya yang diperhitungkan dalam tindakan dan perilaku di masa depan.	3
<i>Milestone</i>	: Titik-titik tertentu di sepanjang garis waktu proyek.	3
WBS	: <i>Work Breakdown Structure</i> , struktur pohon hirarki yang mendefinisikan cakupan proyek.	11
<i>Project Charter</i>	: Dokumen yang berisi kebutuhan tingkat tinggi proyek dan secara resmi mengesahkan keberadaan suatu proyek.	12
BOQ	: <i>Bill of Quantity</i> , daftar kebutuhan item, volume/ kuantitas, dan biaya.	32