DAFTAR ISTILAH

Monitoring and Controlling Processes	: Fase keempat dalam siklus proyek pada PMBOK untuk memantau perkembangan proses dan mengendalikan proyek tetap sesuai rencana.
Project Management Process Group	: Pengelompokan proses manajemen proyek yang dibagi menjadi lima proses besar sesuai dengan konsep yang dipaparkan pada panduan PMBOK.
Tingkat *Awareness*	: Tingkatan kepentingan setiap tahapan proyek untuk diperhatikan atau dipedulikan oleh pihak pengguna.
Gap	: Perbedaan yang terdapat di dalam proses perbandingan antara objek pembanding dan yang dibandingkan.
Form Checklist	: Formulir dari suatu daftar pertanyaan yang mengandung atau mencakup faktor-faktor yang ingin diselidiki.
Expert Judgement	: Pendapat dari para pakar atau ahli dalam bidang tertentu sebagai pertimbangan standar yang tepat, saran dalam melaksanakan tahapan, mengevaluasi pilihan yang berbeda, serta menentukan pilihan yang paling tepat.
Auditee	: Objek terperiksa atau yang diperiksa
Probabilitas *gap*	: Peluang terjadinya perbedaan antara prosedur standar dengan kenyataan di lapangan.
Risiko	: Risiko dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang dihadapi seseorang atau perusahaan dimana terdapat kemungkinan yang merugikan.
Prosedur Manajemen Proyek	: Prosedur pelaksanaan suatu proyek berdasarkan proses yang dilakukan dari tahap awal hingga akhir dari masa periode proyek tersebut.